

MERNNR - Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Dirección de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica

PROYECTO: K019 FICHA PARA CUADRE PRESUPUESTARIO: Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de Energía Eléctrica

Líder del Proyecto:	Rodríguez Morillo, Francisco Javier (javier.rodriguez@recursosyenergia.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Betancourt Estrella, Byron Inicio	Programas Relacionados:	
Titular:	Segura Guerrero, Xavier Alexander	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	196,281.00
CUP:	144280000.461.2527	TIR:	16.90 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	369,009.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	741,117,781.45
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	02/01/2020	Fecha de Fin Base:	15/04/2018
Modificado por:	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2020

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: El Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica esta orientado a reforzar y renovar las redes de distribución eléctrica para asegurar la disponibilidad de energía eléctrica, satisfacer la demanda actual y futura de los abonados del servicio eléctrico, en condiciones de cantidad, calidad y seguridad adecuadas, mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a conseguir redes en buenas condiciones, debidamente dimensionadas; así como, adquirir equipos necesarios para la correcta operación y mantenimiento.

Objetivo General o Propósito: El objetivo del Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica es construir y remodelar redes para asegurar la disponibilidad de energía eléctrica, para satisfacer la demanda actual y futura de los abonados del servicio eléctrico.

Objetivos Específicos:

Mejorar las condiciones de cantidad, calidad y seguridad adecuadas.

Evaluar la ejecución de proyectos que contribuyan a conseguir redes en buenas condiciones, debidamente dimensionadas; Adquirir equipos necesarios para la correcta operación y mantenimiento.

Línea Base: Se establece como referencia el nivel de calidad de servicio eléctrico (FMIk, TTIk) logrado hasta diciembre de 2012. FMIk = 13,62; TTIk = 8,48

Producto / Servicio: Transferencia de Recursos a las Empresas Eléctricas para la ejecución de obras de Distribución de Energía Eléctrica para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del Servicio Eléctrico.

Estrategia del Plan: La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, - MEER. El CONELEC realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Plan.

Para el año 2013, el PMD se ejecutará bajo los sistemas de contratación directa de materiales y mano de obra, por parte de la empresa distribuidora o mediante la provisión de materiales y mano de obras contratadas, en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2013.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la calidad del servicio técnico y comercial en el área de concesión de las Empresas Eléctricas a nivel nacional.

Tipo de Beneficiario

Clientes del servicio publico de energía eléctrica a nivel nacional.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración hasta el 2022 de acuerdo a la prioridad emitida por la SENPLADES.

COSTO: 962.541.239,06


ALCANCE : Los Equipos, sistemas, cantidad de personas a ser capacitadas, entre otros se encuentra determinado dentro de las características de cada proyecto de los Ejecutores y Co-ejecutores.

RECURSOS: Humanos, materiales, equipos dependerá de las características de cada proyecto de los Ejecutores y Co-ejecutores.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 70.02 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	9 %	9 %	16 %	18 %	18 %	25 %
	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	9 %	9 %	16 %	18 %	18 %	25 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2019: En el mes de Diciembre de 2019, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa PMD.	Segura Guerrero, Xavier Alexander	27/12/2019 - 01:07 PM
NOVIEMBRE 2019: En el mes de Noviembre de 2019, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa PMD.	Segura Guerrero, Xavier Alexander	27/12/2019 - 01:06 PM
OCTUBRE 2019: En el mes de Octubre de 2019, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para posteriores meses para el Programa PMD, adicionalmente se adjuntan los Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico e Informes de Auditorias emitidos hasta el tercer trimestre del presente año.	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	27/11/2019 - 02:56 PM
SEPTIEMBRE 2019: En el mes de Septiembre de 2019, se aprueban y se solicita la respectivas transferencias a las Empresas Eléctricas de Distribución mediante Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2019-0410-ME para el PMD - RSND BID III, Contratos de Préstamo 3710/OC-EC y 3711/KI-EC.	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	22/10/2019 - 12:59 PM
AGOSTO 2019: En el mes de Agosto de 2019 no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para posteriores meses.	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	11/09/2019 - 02:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2019: En el mes de Julio de 2019 no se efectuaron transferencias , sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertienetes para avales y transferencias pars posteriores meses.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	02/08/2019 - 10:06 AM
<p>ENERO - JUNIO 2019: En este periodo de Enero a Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades: Se adjuntó Ficha informativa del Proyecto (ASOCIACIÓN HITO 1) Se adjunta Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría (ASOCIACIÓN HITO 2) Se adjunta memorandos en lo referente a las diferentes solicitudes y aprobaciones de las Certificaciones Presupuestarias, Avales, Transferencias y adicional el Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico e Informes de Auditoria (ASOCIACIÓN A HITOS 3 AL 10), los memorandos de transferencias tanto solicitados como aprobados que se pueden detallar a continuación: MERNNR-MERNNR-2019-0443-OF, MERNNR-MERNNR-2019-0516-OF, MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME, MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME , MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME. Se establece los tiempos, fechas y pesos para el reporte de los próximos trimestres en lo que respecta a Certificaciones Presupuestarias, Avales, Transferencias e Informes de Auditoría. (ASOCIACIÓN A HITOS 11 AL 25) Se establece los hitos para la ejecucúon del programa en los años 2020 y 2021 (ASOCIACIÓN HITOS 26 Y 28)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	31/07/2019 - 10:32 AM
<p>Este proyecto fue migrado del ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR), de acuerdo a los compromisos asumidos con SENPLADES. En conjunto con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MERNNR, se revisará su contenido para proceder con la actualización hasta el mes de julio 2019.</p>	Segura Guerrero, Xavier Alexander	05/06/2019 - 12:26 PM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION.- Ficha Informativa del proyecto generado del GPR	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.12
2	DEFINICION.- Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.13
3	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.21
4	EJECUCION.- T2.2 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.21
5	EJECUCION.- T2.3 Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.42
6	EJECUCION.- T2.4 Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCION.- T2.5 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	2.71
8	EJECUCION.- T2.6 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	2.71
9	EJECUCION.- T2.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.83
10	EJECUCION.- T2.8 Informes de Auditoría segundo trimestre	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.13
11	EJECUCION.- T3.4 Aavales para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.42
12	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.21
13	EJECUCION.- T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.21
14	EJECUCION.- T3.3 Aavales para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.42
15	EJECUCION.- T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.71
16	EJECUCION.- T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	2.71
17	EJECUCION.- T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.83
18	EJECUCION.- T3.8 Informe de Auditoría tercer trimestre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	1.13
19	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.21
20	EJECUCION.- T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.21
21	EJECUCION.- T4.3 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.42
22	EJECUCION.- T4.4 Aavales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.42
23	EJECUCION.- T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.71
24	EJECUCION.- T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	2.71

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	EJECUCION.- T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.79
26	EJECUCION.- T5. Transferencias 2020	4-Inicio de Trabajo	31/12/2020	31/12/2020			No	25.0
27	EJECUCION.- T6. Transferencias 2021	4-Inicio de Trabajo	31/12/2021	31/12/2021			No	25.0
28	EJECUCION.- T7. Transferencias 2022	4-Inicio de Trabajo	31/12/2022	31/12/2022			No	25.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Frecuencia Media Interrupción FMIK		100.00 %	6	6	25/06/2019	Oct-Dic
2	Tiempo Total de la Interrupción TTIK		95.22 %	9	8.57	25/06/2019	Jul-Sep


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,606,698.76
Estimado Al Fin Del Proyecto:	741,117,781.45 **
Costo Total:	5,606,698.76
Total Devengado:	733,097,615.41
% Costo Total Devengado:	13,075.39 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 13,075.39 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	392,378,919.09	5,606,698.76	0.00	397,985,617.85
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	468,205,811.25	16,053,280.17	0.00	484,259,091.42
Ppto. Codificado	744,659,908.65	21,666,290.02	0.00	766,326,198.67
Ppto. Comprometido	711,039,638.76	5,711,320.94	0.00	716,750,959.70
Planeado - Codificado (2019)		-16,059,591.26		
Programado a Devengar	725,289,635.52	15,828,145.93	0.00	741,117,781.45
Ppto. Devengado	725,289,635.52	7,807,979.89	0.00	733,097,615.41
Pagado Real	558,324,337.30	5,079,102.90	0.00	563,403,440.20
Estimado a fin de año	* 725,289,635.52	0.00	0.00	725,289,635.52
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	15,828,145.93	0.00	15,828,145.93
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	49.33 %	0.00 %	98.92 %
Ppto. Codificado 998	26,297.93	0.00	0.00	26,297.93
Ppto. Devengado 998	26,297.93	0.00	0.00	26,297.93

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	18,959.08	18,959.08	18,959.08	18,959.08	100.00 %		0.12 %
Mar	9,027.82	9,027.82	27,986.90	27,986.90	100.00 %		0.18 %
Abr	123,705.00	123,705.00	151,691.90	151,691.90	100.00 %		0.96 %
May	2,541,494.67	2,541,494.67	2,693,186.57	2,693,186.57	100.00 %		17.02 %
Jun	2,913,512.19	2,913,512.19	5,606,698.76	5,606,698.76	100.00 %		35.42 %
Jul	24,790.72	24,790.72	5,631,489.48	5,631,489.48	100.00 %		35.58 %
Ago	18,931.31	18,931.31	5,650,420.79	5,650,420.79	100.00 %		35.70 %
Sep	1,060,164.59	1,060,164.59	6,710,585.38	6,710,585.38	100.00 %		42.40 %
Oct	1,043,978.03	1,043,978.03	7,754,563.41	7,754,563.41	100.00 %		48.99 %
Nov	53,416.48	53,416.48	7,807,979.89	7,807,979.89	100.00 %		49.33 %
Dic	8,020,166.04		15,828,145.93				
Total	15,828,145.93	7,807,979.89					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar la gestión técnica y operativa de los sistemas de distribución, MEDIANTE una adecuada planificación de la expansión de los sistemas de distribución, así como el control, evaluación y seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos de distribución de energía eléctrica
---	--

Objetivos Operativos Matriciales

MERNNR - Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables >Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica >Dirección de Gestión Empresarial y de Comercialización de Energía Eléctrica

1	Incrementar la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión administrativa, empresarial, financiera y comercial de las Empresas de Distribución Eléctrica del Ecuador MEDIANTE la emisión de políticas, estrategias y su evaluación de cumplimiento.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1 Ficha Informativa Proyecto PMD - 25 JUN 2019 ASOCIADO A HITO 1	A1_Ficha_Informativa_Proyecto_PMD_-_25_JUN_2019_ASOCIADO_A_HITO_1.pdf	04/07/2019
2	A2. Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría (ASOCIADO A HITO 2)	A2_Informe_de_Situación_Actual_del_Proyecto_entregado_a_Contraloría.pdf	09/07/2019
3	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION.-_T4.1_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_19.pdf	27/12/2019
4	EJECUCION.- T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 20	EJECUCION.-_T4.2_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_20.pdf	27/12/2019
5	EJECUCION.- T4.3 Avales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 21	EJECUCION.-_T4.3_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_21.pdf	27/12/2019
6	EJECUCION.- T4.4 Avales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 22	EJECUCION.-_T4.4_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_22.pdf	27/12/2019
7	EJECUCION.- T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 23	EJECUCION.-_T4.5_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_23.pdf	27/12/2019
8	EJECUCION.- T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 24	EJECUCION.-_T4.6_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados_ASOCIADO_A_HITO_24.pdf	27/12/2019
9	EJECUCION.- T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos ASOCIADO A HITO 25	EJECUCION.-_T4.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos_ASOCIADO_A_HITO_25.pdf	27/12/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
10	RIESGO 1 ACCIÓN 1 Informe de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCIÓN_1_Informe_de_Ejecución_Presupuestaria	12/08/2019	
11	RIESGO 1 ACCIÓN 2 Informe de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCIÓN_2_Informe_de_Ejecución_Presupuestaria	12/08/2019	
12	T2.1.1 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 solicitados memnr-cogpge-2019-0215-me_(26042019) ASOCIADO HITO 3	T2.1.1_Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_mernnr-cogpge-2019-0215-me_(26042019)_ASOCIADO_HITO_3.pdf	2019/07/2019	aprobados_mernnr-
13	T2.2.1. Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados mernnr-cogpge-2019-0115-me ASOCIADO A HITO 4	T2.2.1._Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_mernnr-cogpge-2019-0115-me_ASOCIADO_A_HITO_4.pdf	2019/07/2019	aprobados_mernnr-
14	T2.2.2. Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-COGPGE-2019-0288-ME (Constancia 81 mil) ASOCIADO A HITO 4	T2.2.2._Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-COGPGE-2019-0288-ME_(Constancia_81_mil)_ASOCIADO_A_HITO_4.pdf	2019/07/2019	aprobados_MERNNR-
15	T2.3.1. Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MEF-SP-2019-0265 ASOCIADO A HITO 5	T2.3.1._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MEF-SP-2019-0265_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	2019/07/2019	
16	T2.3.2. Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MEF-SP-2019-0306 ASOCIADO A HITO 5	T2.3.2._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MEF-SP-2019-0306_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	2019/07/2019	
17	T2.3.3 Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0430-OF ASOCIADO A HITO 5	T2.3.3_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-2019-0430-OF_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
18	T2.4.1. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-MERNNR-2019-0210-OF ASOCIADO A HITO 6	T2.4.1._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-MERNNR-2019-0210-OF_ASOCIADO_A_HITO_6.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
19	T2.4.2. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0266 ASOCIADO A HITO 11	T2.4.2._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MEF-SP-2019-0266_ASOCIADO_A_HITO_11.pdf	2019/07/2019	
20	T2.4.3. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0170 ASOCIADO A HITO 6	T2.4.3._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MEF-SP-2019-0170_ASOCIADO_A_HITO_6.pdf	2019/07/2019	
21	T2.5.1. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0443-OF ASOCIADO A HITO 7	T2.5.1._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-MERNNR-2019-0443-OF_ASOCIADO_A_HITO_7.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
22	T2.5.2. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0516-OF ASOCIADO A HITO 7	T2.5.2._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-MERNNR-2019-0516-OF_ASOCIADO_A_HITO_7.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
23	T2.6.1. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME ASOCIADO A HITO 8	T2.6.1._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME_ASOCIADO_A_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
24	T2.6.2. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME ASOCIADO HITO 8	T2.6.2._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME_ASOCIADO_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
25	T2.6.3. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME ASOCIADO A HITO 8	T2.6.3._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME_ASOCIADO_A_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
26	T2.7.1. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos informe_ejecución_pai_sdcee_(30_abr_2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.1._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_informe_ejecución_pai_sdcee_(30_abr_2019)	2019/07/2019	segundo_trimestre_emitidos
27	T2.7.2. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos Informe Ejecución PAI SDCEE (30 MAY 2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.2._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_Informe_Ejecución_PAI_SDCEE_(30_MAY_2019)	2019/07/2019	segundo_trimestre_emitidos
28	T2.8 Informes de Auditoría segundo trimestre Informe Financiero BID II 2018 ASOCIADO A HITO 10	T2.8_Informes_de_Auditoría_segundo_trimestre_Informe_Financiero_BID_II_2018	2019/07/2019	BID_II_2018_ASOCIADO
29	T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0401-ME ASOCIADO A HITO 12	T3.1_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-SDCEE-2019-0401-ME_ASOCIADO_A_HITO_12.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
30	T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados mernnr-cogpge-2019-0397-me ASOCIADO A HITO 13	T3.2_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_mernnr-cogpge-2019-0397-me_ASOCIADO_A_HITO_13.pdf	2019/07/2019	aprobados_mernnr-

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
31	T3.3 Avaluos para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-COGPGE-2019-0353-ME ASOCIADO A HITO 14	T3.3_Avaluos_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_COGPGE-2019-0353-ME_ASOCIADO_A_HITO_14.pdf	23/09/2019
32	T3.4 Avaluos para el tercer trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0543 ASOCIADO A HITO 11	T3.4_Avaluos_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_SP-2019-0543_ASOCIADO_A_HITO_11.pdf	23/09/2019
33	T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0410-ME ASOCIADO A HITO 15	T3.5_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_SDCEE-2019-0410-ME_ASOCIADO_A_HITO_15.pdf	23/09/2019
34	T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados Oficio Nro. MEF-SP-2019-0480 ASOCIADO A HITO 16	T3.6_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_Oficio_Nro._MEF-SP-2019-0480_ASOCIADO_A_HITO_16.pdf	23/09/2019
35	T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos ASOCIADO_A_HITO_17	T3.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_tercer_trimestre_emitidos	22/10/2019
36	T3.8 Informe de Auditoría tercer trimestre Informe Financiero BID II 2018 ASOCIADO_A_HITO_18	T3.8_Informe_de_Auditoría_tercer_trimestre_Informe_Financiero_BID_II_2018_ASOCIADO_A_HITO_18	22/10/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rodríguez Morillo, Francisco Javier	Lider del Proyecto	Analista de Comercialización y Control de Gestión	javier.rodriguez@recursosyenergia.gob.ec	3976000 Ext. 2135
Segura Guerrero, Xavier Alexander	Patrocinador Ejecutivo	Director de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica	xavier.segura@recursosyenergia.gob.ec	
Segura Guerrero, Xavier Alexander	Titular del Proyecto	Director de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica	xavier.segura@recursosyenergia.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97011_1.jpg	22/10/2019