

**CIRCULAR DE MODIFICACIÓN Nro. 1**  
**SR. MGS. HERIBERTO JAVIER MEDINA ABARCA**  
**VICEMINISTRO DE ELÉCTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**

**CONSIDERANDO:**

Que, a través de Acuerdo Ministerial Nro. MAE-VEER-2026-0002-AM de 04 de marzo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía autorizó el inicio del Proceso Público de Selección para el desarrollo del Proyecto “Bloque de Ciclo Combinado I – 400 MW”.

Que, en el pliego del Proceso Público de Selección para el desarrollo del Proyecto “Bloque de Ciclo Combinado I – 400 MW”, en su ANEXO 2 - FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE, COMITÉ TÉCNICO Y SUBCOMITÉS DE APOYO E IMPUGNACIÓN A LAS DECISIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. Establece lo siguiente:

*“1. Autoridad Concedente*

*1.1. La Autoridad Concedente es el Ministerio de Ambiente y Energía.*

*1.2. El ministro, o su delegado, tendrán las siguientes facultades:*

*a. Aprobar, modificar, y cancelar por iniciativa propia el Pliego y sus documentos anexos. (...)*

*d. Aprobar modificaciones al Pliego mediante la emisión de Circulares de Modificación, por iniciativa propia o por recomendación del Comité Técnico, hasta la fecha prevista en el Cronograma para la emisión de Circulares.*

*e. Modificar el cronograma, ante una solicitud motivada por el Comité Técnico.”*

En ese sentido y en facultad, función y deber de autoridad concedente:

**SE MODIFICA EL PLIEGO DEL PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL BLOQUE DE CICLO COMBINADO I – 400 MW, CONFORME LO SIGUIENTE:**

**Modificación 1.-** En el numeral 26.4, replácese el texto “veinte (20) días hábiles” por “treinta (30) días hábiles”.

**Modificación 2.-** Sustitúyase el Anexo 6 por el que se adjunta al presente.

**ANEXO 6 CRONOGRAMA PPS**  
**BLOQUE DE CICLO COMBINADO I-400 MW**

<b>NOMBRE DE TAREA</b>	<b>DURACIÓN</b>	<b>COMIENZO</b>	<b>FIN</b>
<b>PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN</b>	<b>296 días</b>	<b>mié 04/03/26</b>	<b>lun 17/05/27</b>
<b>Difusión PPS</b>	<b>31 días</b>	<b>mié 04/03/26</b>	<b>jue 16/04/26</b>
Publicación Documentos PPS	1 día	mié 04/03/26	mié 04/03/26
Evento Público de promoción del PPS, Viceministerio Electricidad	1 día	lun 09/03/26	lun 09/03/26
Difusión del PPS	30 días	jue 05/03/26	jue 16/04/26
<b>Precalificación</b>	<b>45 días</b>	<b>vie 17/04/26</b>	<b>lun 22/06/26</b>
Entrega de documentación de expresión de interés, documentos precalificación	24 días	vie 17/04/26	jue 21/05/26
Evaluación inicial de precalificación.	10 días	vie 22/05/26	vie 05/06/26
Subsanación de documentación de precalificación	5 días	lun 08/06/26	vie 12/06/26
Evaluación final de Precalificación	5 días	lun 15/06/26	vie 19/06/26
Publicación Acta de Precalificación	1 día	lun 22/06/26	lun 22/06/26
<b>Registro de oferentes precalificados</b>	<b>15 días</b>	<b>mar 23/06/26</b>	<b>lun 21/12/26</b>
Adquisición derechos para participar	15 días	mar 23/06/26	lun 13/07/26
<b>Preparación de las Ofertas</b>	<b>111 días</b>	<b>mar 14/07/26</b>	<b>lun 21/12/26</b>
Preparación de ofertas	108 días	mar 14/07/26	mié 16/12/26
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	3 días	jue 17/12/26	lun 21/12/26
<b>Preguntas, Aclaraciones y Respuestas</b>	<b>38 días</b>	<b>mar 14/07/26</b>	<b>vie 04/09/26</b>
Período de preguntas	30 días	mar 14/07/26	mar 25/08/26
Preparación de respuestas y actas parciales	30 días	mar 21/07/26	mar 01/09/26
Publicación de Acta final de respuestas (Reunión)	3 días	mié 02/09/26	vie 04/09/26
<b>Evaluación de Ofertas Técnicas</b>	<b>32 días</b>	<b>mar 22/12/26</b>	<b>jue 04/02/27</b>
Apertura de Ofertas Técnicas	1 día	mar 22/12/26	mar 22/12/26
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas técnicas	10 días	mié 23/12/26	mié 06/01/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Técnicas	10 días	jue 07/01/27	mié 20/01/27
Calificación de Ofertas Técnicas	10 días	jue 21/01/27	mié 03/02/27

Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas	1 día	jue 04/02/27	jue 04/02/27
<b>Evaluación de Ofertas Económicas</b>	<b>33 días</b>	<b>vie 05/02/27</b>	<b>mar 23/03/27</b>
Apertura de Ofertas Económicas	1 día	vie 05/02/27	vie 05/02/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas económicas	8 días	lun 08/02/27	mié 17/02/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Económicas	8 días	jue 18/02/27	lun 01/03/27
Calificación de Ofertas Económicas	15 días	mar 02/03/27	lun 22/03/27
Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Económicas	1 día	mar 23/03/27	mar 23/03/27
<b>Recomendación de adjudicación o recomendación de PPS desierto</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 24/03/27</b>	<b>vie 26/03/27</b>
<b>Adjudicación del proyecto</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 29/03/27</b>	<b>mié 31/03/27</b>
<b>Elaboración, presentación y aprobación de expediente de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final</b>	<b>33 días</b>	<b>jue 01/04/27</b>	<b>lun 17/05/27</b>
Elaboración y presentación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	15 días	jue 01/04/27	mié 21/04/27
Aprobación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	18 días	jue 22/04/27	lun 17/05/27
<b>CONTRATO DE CONCESIÓN</b>	<b>45 días</b>	<b>mar 18/05/27</b>	<b>lun 19/07/27</b>
Suscripción del contrato de concesión	45 días	mar 18/05/27	lun 19/07/27