

CIRCULAR DE MODIFICACIÓN Nro. 2

SR. MGS. JAVIER IZA CHANGO

VICEMINISTRO DE ELÉCTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE, Subrogante

CONSIDERANDO:

Que, a través de Acuerdo Ministerial Nro. MAE-VEER-2026-0002-AM de 04 de marzo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía autorizó el inicio del Proceso Público de Selección para el desarrollo del Proyecto “Bloque de Ciclo Combinado I – 400 MW”.

Que, en el pliego del Proceso Público de Selección para el desarrollo del Proyecto “Bloque de Ciclo Combinado I – 400 MW”, en su ANEXO 2 - FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES DE LA AUTORIDAD CONCEDENTE, COMITÉ TÉCNICO Y SUBCOMITÉS DE APOYO E IMPUGNACIÓN A LAS DECISIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. Establece lo siguiente:

“1. Autoridad Concedente

1.1. La Autoridad Concedente es el Ministerio de Ambiente y Energía.

1.2. El ministro, o su delegado, tendrán las siguientes facultades:

a. Aprobar, modificar, y cancelar por iniciativa propia el Pliego y sus documentos anexos. (...)

d. Aprobar modificaciones al Pliego mediante la emisión de Circulares de Modificación, por iniciativa propia o por recomendación del Comité Técnico, hasta la fecha prevista en el Cronograma para la emisión de Circulares.

e. Modificar el cronograma, ante una solicitud motivada por el Comité Técnico.”

En ese sentido y en facultad, función y deber de autoridad concedente:

SE MODIFICA EL PLIEGO DEL PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL BLOQUE DE CICLO COMBINADO I – 400 MW, CONFORME LO SIGUIENTE:

Modificación 1.- En el numeral 26.4, replácese el texto “veinte (20) días hábiles” por “cuarenta (40) días hábiles”.

Modificación 2.- Sustitúyase el Anexo 6 por el que se adjunta al presente.

ANEXO 6 CRONOGRAMA PPS
BLOQUE DE CICLO COMBINADO I-400 MW

NOMBRE DE TAREA	Duración	Comienzo	Fin
PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN	316 días	mié 04/03/26	mar 01/06/27
Difusión PPS	41 días	mié 04/03/26	lun 04/05/26
Publicación Documentos PPS	1 día	mié 04/03/26	mié 04/03/26
Evento Público de promoción del PPS, Viceministerio Electricidad	1 día	lun 09/03/26	lun 09/03/26
Difusión del PPS	40 días	jue 05/03/26	lun 04/05/26
Precalificación	45 días	mar 05/05/26	mar 07/07/26
Entrega de documentación de expresión de interés, documentos precalificación	24 días	mar 05/05/26	lun 08/06/26
Evaluación inicial de precalificación.	10 días	mar 09/06/26	lun 22/06/26
Subsanación de documentación de precalificación	5 días	mar 23/06/26	lun 29/06/26
Evaluación final de Precalificación	5 días	mar 30/06/26	lun 06/07/26
Publicación Acta de Precalificación	1 día	mar 07/07/26	mar 07/07/26
Registro de oferentes precalificados	15 días	mié 08/07/26	mar 28/07/26
Adquisición derechos para participar	15 días	mié 08/07/26	mar 28/07/26
Preparación de las Ofertas	111 días	mié 29/07/26	mié 06/01/27
Preparación de ofertas	108 días	mié 29/07/26	vie 01/01/27
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	3 días	lun 04/01/27	mié 06/01/27
Preguntas, Aclaraciones y Respuestas	38 días	mié 29/07/26	lun 21/09/26
Período de preguntas	30 días	mié 29/07/26	mié 09/09/26
Preparación de respuestas y actas parciales	30 días	mié 05/08/26	mié 16/09/26
Publicación de Acta final de respuestas (Reunión)	3 días	jue 17/09/26	lun 21/09/26
Evaluación de Ofertas Técnicas	32 días	jue 07/01/27	vie 19/02/27
Apertura de Ofertas Técnicas	1 día	jue 07/01/27	jue 07/01/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas técnicas	10 días	vie 08/01/27	jue 21/01/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Técnicas	10 días	vie 22/01/27	jue 04/02/27
Calificación de Ofertas Técnicas	10 días	vie 05/02/27	jue 18/02/27

Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas	1 día	vie 19/02/27	vie 19/02/27
Evaluación de Ofertas Económicas	33 días	lun 22/02/27	mié 07/04/27
Apertura de Ofertas Económicas	1 día	lun 22/02/27	lun 22/02/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas económicas	8 días	mar 23/02/27	jue 04/03/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Económicas	8 días	vie 05/03/27	mar 16/03/27
Calificación de Ofertas Económicas	15 días	mié 17/03/27	mar 06/04/27
Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Económicas	1 día	mié 07/04/27	mié 07/04/27
Recomendación de adjudicación o recomendación de PPS desierto	3 días	jue 08/04/27	lun 12/04/27
Adjudicación del proyecto	3 días	mar 13/04/27	jue 15/04/27
Elaboración, presentación y aprobación de expediente de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	33 días	vie 16/04/27	mar 01/06/27
Elaboración y presentación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	15 días	vie 16/04/27	jue 06/05/27
Aprobación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	18 días	vie 07/05/27	mar 01/06/27
CONTRATO DE CONCESIÓN	45 días	mié 02/06/27	mar 03/08/27
Suscripción del contrato de concesión	45 días	mié 02/06/27	mar 03/08/27