

ANEXO 6 CRONOGRAMA PPS
BLOQUE DE CICLO COMBINADO I-400 MW

NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN
PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN	296 días	mié 04/03/26	mié 21/04/27
Difusión PPS	21 días	mié 04/03/26	mié 01/04/26
Publicación Documentos PPS	1 día	mié 04/03/26	mié 04/03/26
Evento Público de promoción del PPS, Viceministerio Electricidad	1 día	lun 09/03/26	lun 09/03/26
Difusión del PPS	20 días	jue 05/03/26	mié 01/04/26
Precalificación	45 días	jue 02/04/26	mié 03/06/26
Entrega de documentación de expresión de interés, documentos precalificación	24 días	jue 02/04/26	mar 05/05/26
Evaluación inicial de precalificación.	10 días	mié 06/05/26	mar 19/05/26
Subsanación de documentación de precalificación	5 días	mié 20/05/26	mar 26/05/26
Evaluación final de Precalificación	5 días	mié 27/05/26	mar 02/06/26
Publicación Acta de Precalificación	1 día	mié 03/06/26	mié 03/06/26
Registro de oferentes precalificados	15 días	jue 04/06/26	mié 24/06/26
Adquisición derechos para participar	15 días	jue 04/06/26	mié 24/06/26
Preparación de las Ofertas	111 días	jue 25/06/26	jue 26/11/26
Preparación de ofertas	108 días	jue 25/06/26	lun 23/11/26
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	3 días	mar 24/11/26	jue 26/11/26
Preguntas, Aclaraciones y Respuestas	38 días	jue 25/06/26	lun 17/08/26
Período de preguntas	30 días	jue 25/06/26	mié 05/08/26
Preparación de respuestas y actas parciales	30 días	jue 02/07/26	mié 12/08/26
Publicación de Acta final de respuestas (Reunión)	3 días	jue 13/08/26	lun 17/08/26
Evaluación de Ofertas Técnicas	32 días	vie 27/11/26	lun 11/01/27
Apertura de Ofertas Técnicas	1 día	vie 27/11/26	vie 27/11/26
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas técnicas	10 días	lun 30/11/26	vie 11/12/26
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Técnicas	10 días	lun 14/12/26	vie 25/12/26
Calificación de Ofertas Técnicas	10 días	lun 28/12/26	vie 08/01/27

Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas	1 día	lun 11/01/27	lun 11/01/27
Evaluación de Ofertas Económicas	33 días	mar 12/01/27	jue 25/02/27
Apertura de Ofertas Económicas	1 día	mar 12/01/27	mar 12/01/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas económicas	8 días	mié 13/01/27	vie 22/01/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Económicas	8 días	lun 25/01/27	mié 03/02/27
Calificación de Ofertas Económicas	15 días	jue 04/02/27	mié 24/02/27
Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Económicas	1 día	jue 25/02/27	jue 25/02/27
Recomendación de adjudicación o recomendación de PPS desierto	3 días	vie 26/02/27	mar 02/03/27
Adjudicación del proyecto	3 días	mié 03/03/27	vie 05/03/27
Elaboración, presentación y aprobación de expediente de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	33 días	lun 08/03/27	mié 21/04/27
Elaboración y presentación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	15 días	lun 08/03/27	vie 26/03/27
Aprobación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	18 días	lun 29/03/27	mié 21/04/27
CONTRATO DE CONCESIÓN	45 días	jue 22/04/27	mié 23/06/27
Suscripción del contrato de concesión	45 días	jue 22/04/27	mié 23/06/27