

**ANEXO 6 CRONOGRAMA PPS**  
**BLOQUE DE CICLO COMBINADO I-400 MW**

<b>NOMBRE DE TAREA</b>	<b>Duración</b>	<b>Comienzo</b>	<b>Fin</b>
<b>PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN</b>	<b>316 días</b>	<b>mié 04/03/26</b>	<b>mar 01/06/27</b>
<b>Difusión PPS</b>	<b>41 días</b>	<b>mié 04/03/26</b>	<b>lun 04/05/26</b>
Publicación Documentos PPS	1 día	mié 04/03/26	mié 04/03/26
Evento Público de promoción del PPS, Viceministerio Electricidad	1 día	lun 09/03/26	lun 09/03/26
Difusión del PPS	40 días	jue 05/03/26	lun 04/05/26
<b>Precalificación</b>	<b>45 días</b>	<b>mar 05/05/26</b>	<b>mar 04/08/26</b>
Entrega de documentación de expresión de interés, documentos precalificación	24 días	mié 03/06/26	lun 06/07/26
Evaluación inicial de precalificación.	10 días	mar 07/07/26	lun 20/07/26
Subsanación de documentación de precalificación	5 días	mar 21/07/26	lun 27/07/26
Evaluación final de Precalificación	5 días	mar 28/07/26	lun 03/08/26
Publicación Acta de Precalificación	1 día	mar 04/08/26	mar 04/08/26
<b>Registro de oferentes precalificados</b>	<b>15 días</b>	<b>mié 05/08/26</b>	<b>mié 26/08/26</b>
Adquisición derechos para participar	15 días	mié 05/08/26	mié 26/08/26
<b>Preparación de las Ofertas</b>	<b>111 días</b>	<b>jue 27/08/26</b>	<b>mié 03/02/27</b>
Preparación de ofertas	108 días	jue 27/08/26	vie 29/01/27
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	3 días	lun 01/02/27	mié 03/02/27
<b>Preguntas, Aclaraciones y Respuestas</b>	<b>38 días</b>	<b>jue 27/08/26</b>	<b>mar 20/10/26</b>
Período de preguntas	30 días	jue 27/08/26	mié 07/10/26
Preparación de respuestas y actas parciales	30 días	jue 03/09/26	jue 15/10/26
Publicación de Acta final de respuestas (Reunión)	3 días	vie 16/10/26	mar 20/10/26
<b>Evaluación de Ofertas Técnicas</b>	<b>32 días</b>	<b>jue 04/02/27</b>	<b>vie 19/03/27</b>
Apertura de Ofertas Técnicas	1 día	jue 04/02/27	jue 04/02/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas técnicas	10 días	vie 05/02/27	jue 18/02/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Técnicas	10 días	vie 19/02/27	jue 04/03/27
Calificación de Ofertas Técnicas	10 días	vie 05/03/27	jue 18/03/27

Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas	1 día	vie 19/03/27	vie 19/03/27
<b>Evaluación de Ofertas Económicas</b>	<b>33 días</b>	<b>lun 22/03/27</b>	<b>mié 05/05/27</b>
Apertura de Ofertas Económicas	1 día	lun 22/03/27	lun 22/03/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas económicas	8 días	mar 23/03/27	jue 01/04/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Económicas	8 días	vie 02/04/27	mar 13/04/27
Calificación de Ofertas Económicas	15 días	mié 14/04/27	mar 04/05/27
Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Económicas	1 día	mié 05/05/27	mié 05/05/27
<b>Recomendación de adjudicación o recomendación de PPS desierto</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 06/05/27</b>	<b>lun 10/05/27</b>
<b>Adjudicación del proyecto</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 11/05/27</b>	<b>jue 13/05/27</b>
<b>Elaboración, presentación y aprobación de expediente de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final</b>	<b>33 días</b>	<b>vie 14/05/27</b>	<b>mar 29/06/27</b>
Elaboración y presentación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	15 días	vie 14/05/27	jue 03/06/27
Aprobación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	18 días	vie 04/06/27	mar 29/06/27
<b>CONTRATO DE CONCESIÓN</b>	<b>45 días</b>	<b>mié 30/06/27</b>	<b>mar 31/08/27</b>
Suscripción del contrato de concesión	45 días	mié 30/06/27	mar 31/08/27