

ANEXO 6 CRONOGRAMA PPS

BLOQUE DE CICLO COMBINADO I-400 MW

NOMBRE DE TAREA	Duración	Comienzo	Fin
PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN	316 días	mié 04/03/26	mar 01/06/27
Difusión PPS	41 días	mié 04/03/26	lun 04/05/26
Publicación Documentos PPS	1 día	mié 04/03/26	mié 04/03/26
Evento Público de promoción del PPS, Viceministerio Electricidad	1 día	lun 09/03/26	lun 09/03/26
Difusión del PPS	40 días	jue 05/03/26	lun 04/05/26
Precalificación	75 días	mar 05/05/26	mié 19/08/26
Entrega de documentación de expresión de interés, documentos precalificación	24 días	mié 03/06/26	lun 06/07/26
Evaluación inicial de precalificación.	10 días	mar 07/07/26	lun 20/07/26
Subsanación de documentación de precalificación	15 días	mar 21/07/26	mar 11/08/26
Evaluación final de Precalificación	5 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26
Publicación Acta de Precalificación	1 día	mié 19/08/26	mié 19/08/26
Registro de oferentes precalificados	15 días	jue 20/08/26	mié 09/09/26
Adquisición derechos para participar	15 días	jue 20/08/26	mié 09/09/26
Preparación de las Ofertas	111 días	jue 10/09/26	mié 17/02/27
Preparación de ofertas	108 días	jue 10/09/26	vie 12/02/27
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	3 días	lun 15/02/27	mié 17/02/27
Preguntas, Aclaraciones y Respuestas	38 días	jue 10/09/26	jue 05/11/26
Período de preguntas	30 días	jue 10/09/26	jue 22/10/26
Preparación de respuestas y actas parciales	30 días	jue 17/09/26	jue 29/10/26
Publicación de Acta final de respuestas (Reunión)	3 días	vie 30/10/26	jue 05/11/26
Evaluación de Ofertas Técnicas	32 días	jue 18/02/27	vie 02/04/27
Apertura de Ofertas Técnicas	1 día	jue 18/02/27	jue 18/02/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas técnicas	10 días	vie 19/02/27	jue 04/03/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Técnicas	10 días	vie 05/03/27	jue 18/03/27
Calificación de Ofertas Técnicas	10 días	vie 19/03/27	jue 01/04/27

Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Técnicas	1 día	vie 02/04/27	vie 02/04/27
Evaluación de Ofertas Económicas	33 días	lun 05/04/27	mié 19/05/27
Apertura de Ofertas Económicas	1 día	lun 05/04/27	lun 05/04/27
Revisión, verificación e informe de cumplimiento de ofertas económicas	8 días	mar 06/04/27	jue 15/04/27
Aclaraciones y Subsanaciones de Ofertas Económicas	8 días	vie 16/04/27	mar 27/04/27
Calificación de Ofertas Económicas	15 días	mié 28/04/27	mar 18/05/27
Publicación del Acta de Evaluación de Ofertas Económicas	1 día	mié 19/05/27	mié 19/05/27
Recomendación de adjudicación o recomendación de PPS desierto	3 días	jue 20/05/27	lun 24/05/27
Adjudicación del proyecto	3 días	mar 25/05/27	jue 27/05/27
Elaboración, presentación y aprobación de expediente de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	33 días	vie 28/05/27	mar 13/07/27
Elaboración y presentación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	15 días	vie 28/05/27	jue 17/06/27
Aprobación del Informe de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales final	18 días	vie 18/06/27	mar 13/07/27
CONTRATO DE CONCESIÓN	45 días	mié 14/07/27	mar 14/09/27
Suscripción del contrato de concesión	45 días	mié 14/07/27	mar 14/09/27